

Infoskriv rundt fiberutbygging og asfaltering Mellomenga brl. høst 2017

Dato: 13.08.2017

Da nærmer vi oss oppstart på utbygging av fiber til alle leilighetene og asfaltering av alle gangveier.

Siste oppstarts informasjon igangsetting av fiber, er utvendig kanal på rekkene. Starter med rekke 1 og jobber kronologisk derifra. Beregnet oppstart er uke 36 med dette arbeidet.

Praktisk info

Fiberutbyggingen: Dere vil motta informasjon rundt dette direkte fra GET eller Aksessnett (utbygger av fiber) vedr fremdrift og annen nyttig informasjon.

Asfaltering: Alle beboere som har hekker, gjerder stående «oppå» kantstein, må fjerne disse. Årsaken er at det blir benyttet gravemaskin til å dra opp kantstein. Dvs. ALLE beboere som har en hindring for at en gravemaskin med skuff på 40cm bredde kommer til kantsteinen på utsiden av deres tomt, MÅ fjerne denne hindringen. Beboer er selv ansvarlig for fjerning og evt. Sette tilbake.

Det bes at alle beboere fjerner hindringer (planter, gjerder etc.) 30cm fra kantstein, beregnet fra bakside kantstein.

Da vi har mange forskjellige inngangspartier, så ber vi alle som har belegningsstein, heller etc. fjerne disse som ligger tett opp til gangvei før arbeidet er påbegynt. Entreprenøren vil *ikke* sette tilbake disse, og ansvaret faller på den enkelte beboer.

Prosessen videre:

- Graving av fiberrør i gangveier
- Fjerning av kantstein
- Nedlegging av nye strøm rør til Tun 1 og 2 til utelys.
- Utbedring av kummer og utskifting av kumlukk.
- Fresing og utbedring av vei Tun 1 og Tun 4
- Avretting av alle gangveier, før ny asfalt blir lagt.
- Legging av ny kantstein og bakfylling mot felles areal.
- Estimert varighet på prosjektet 2-3 mnd avhengig av værforhold.

Målsetting 1: Bli ferdigstilt med asfaltering *før* telen og minusgrader kommer.

Målsetning 2: ferdigstilling av fiber og siste oppkobling inne hos den enkelte beboer i uke 48-50

Med vennlig hilsen

Styret